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1 PREMESSA

I Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAOQ) di Pavia € una struttura sanitaria che eroga in regime
ambulatoriale prestazioni di radioterapia con adroni (ioni carbonio e protoni) per la cura delle patologie
tumorali ed ¢ sita a Pavia, in Strada Campeggi n.53. La struttura sanitaria ha iniziato la sua attivita con la
sperimentazione clinica nel 2011, ha ottenuto I’accreditamento nel 2011 ed € a contratto con ATS Pavia
dall’anno 2014. Il Centro € stato costruito dal 2005 al 2010 ed é costituito da un edificio ospedaliero e da un
edificio “bunker”, in parte sotterraneo, destinato ad ospitare il sincrotrone, acceleratore di particelle di 20 m.
circa di diametro, con 5 linee di estrazione, di cui quattro verso tre sale di trattamento e verso una verso la
sala destinata alla ricerca. Il Centro, che ha ottenuto la marcatura CE, si configura come una struttura
tecnologicamente avanzata nella cura dei tumori. Attualmente solo 6 Centri al mondo hanno la possibilita di
trattare con protoni e ioni carbonio i tumori solidi, radioresistenti o posizionati vicino ad organi critici.

Il Centro é gestito dalla Fondazione CNAO, Fondazione di partecipazione di diritto privato, partecipata dal
Ministero della Salute, dai principali IRCCS della Lombardia (Policlinico San Matteo di Pavia, Policlinico di
Milano, Istituto Neurologico Besta, Istituto Nazionale dei tumori, Istituto Europeo di Oncologia), dalla
Fondazione Tera, dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, da tre Universita (Politecnico di Milano,
Universita di Pavia, Universita Statale di Milano) e dalla Fondazione Cariplo.

I Centro ha recentemente avviato un progetto destinato ad aumentare la propria capacita di cura dei pazienti
mediante I’inserimento di un gantry per protonterapia con acceleratore di particelle, e in secondo luogo
destinato a potenziare le attivita di ricerca introducendo una nuova sorgente di ioni, strumentazione di
laboratorio e, compatibilmente con la disponibilita finanziaria, attrezzature per I’effettuazione della terapia
Boron Neutron Capture Therapy. Queste nuove attivita dovrebbero essere ospitate in parte in un nuovo
edificio, contiguo e integrato con quello gia esistente, in parte potrebbero trovare collocazione in un nuovo
piano dell’immobile gia edificato. E’ a tali interventi che si riferiscono i servizi oggetto di appalto.

Il presente Capitolato definisce il contenuto dei servizi richiesti e i loro requisiti tecnico-funzionali e regola i
rapporti tra I’appaltatore e la Stazione appaltante. L’aggiudicatario € tenuto all’osservanza piena delle norme,
condizioni, fatti e modalita previsti nel presente Capitolato.

L’aggiudicatario dell’incarico con la partecipazione alla procedura di gara e la sottoscrizione del presente
Capitolato ne accetta espressamente, a norma degli artt. 1341, comma 2 c.c., tutte le clausole previste,
nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta
tenendo conto delle finalita perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile.

2 OGGETTO DELL’APPALTO

Oggetto dell’appalto sono i servizi tecnici di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerenti ai lavori e alle opere da
realizzarsi presso il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica. L’opera sara ubicata in Strada Campeggi n.
53 a Pavia.

La progettazione preliminare ¢ stata eseguita nell’anno 2019 dallo Studio Calvi di Pavia ed & compresa nella
documentazione di gara. L’espletamento dell’incarico dovra essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti
attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e
sicurezza di cantiere nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.

Il progettista provvedera altresi a svolgere I’attivita professionale e redigere tutti gli elaborati necessari per
I’ottenimento dei pareri favorevoli da parte degli Enti preposti.
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In particolare per quanto riguarda le:

- pratiche presso la Soprintendenza dei Beni Ambientali e Paesaggistici;
- pratiche presso il Comando dei Vigili del Fuoco;

- pratiche presso I’ Azienda Sanitaria Locale;

- pratiche presso I’ Agenzia del Territorio (Catasto);

- pratiche presso il Comune di Pavia (agibilita, pratiche urbanistiche);

- pratiche di impatto ambientale.

L’Aggiudicatario dovra collaborare con i responsabili tecnici del Committente e con il Responsabile del
Procedimento che provvedera a fornire gli indirizzi generali, le indicazioni specifiche, nonché a verificare e
controllare I’attivita di progettazione durante il suo svolgimento, anche mediante revisione periodica degli
elaborati di progetto.

In qualsiasi momento del processo di progettazione spetta al Responsabile del Procedimento segnalare, con
motivata proposta, eventuali carenze nello svolgimento dell’incarico. Nel caso in cui tali carenze siano tali da
compromettere I’esecuzione delle prestazioni, la Committente potrad proporre la risoluzione in danno
dell’incarico.

3 STIMA DEI SERVIZI - IMPORTO A BASE DI GARA

L’importo complessivo dei servizi di cui al presente appalto ammonta a € 2.916.698,00 oltre IVA ed oneri
previdenziali e assistenziali nella misura di legge.

Detto ammontare € stato quantificato, attraverso una individuazione dettagliata delle attivita da svolgere e dei
relativi costi, facendo riferimento alle aliquote del D.M. del 17.6.2016 “Approvazione delle tabelle dei
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24,
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”.

L'importo per gli oneri per la sicurezza da interferenze € pari a Euro 0,00 (zero), in quanto parzialmente
trattasi di servizio di natura intellettuale e parzialmente svolto presso I’area di cantiere interdetto al personale
della Fondazione CNAO.

4 PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO

I servizi hanno per oggetto le prestazioni riportate nella seguente tabella.

Importo in €

PROGETTAZIONE DEFINITIVA CPV 71242000-6 1.243.480

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA | CPV 71242000-6 593.471

ESECUZIONE DEI LAVORI CPV 71240000-2 1.079.747

TOTALE 2.916.698

Gli importi sopra indicati sono comprensivi di tutta la documentazione necessaria per I’espletamento e
I’ottenimento delle pratiche amministrative presso gli Enti competenti. Negli importi esposti & incluso
I’ottenimento del Certificato di Agibilita e del Certificato di Prevenzione Incendi.

L’opera potra essere realizzata per fasi successive, come indicate nel Disciplinare di gara sotto le voci
Opzione base, Opzione 1, Opzione 2 e Opera Completa.

Qualora la Stazione appaltante eserciti una o piu delle predette Opzioni in aggiunta all’opzione base,
I’appaltatore si impegna ad apportare le opportune modifiche alla progettazione eventualmente gia
predisposta e relativa alla ipotesi base.
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Nell’Allegato A vengono riportate le tabelle relative alle varie opzioni di realizzazione, divise per categoria e
con grado di complessita associato alle prestazioni.

In merito alla categoria S06 si precisa che é riferita alla realizzazione delle pareti destinate ad ospitare
I’acceleratore per protonterapia e i locali accessori.

5 RIFERIMENTI NORMATIVI

L’Aggiudicatario dovra assicurare la qualita delle prestazioni, la rispondenza delle stesse alle finalita
perseguite dalla Committente e il soddisfacimento dei requisiti definiti dal quadro normativo nazionale.

In particolare, la progettazione dell’opera dovra rispettare, ai sensi della Parte 11, Titolo 11, capo I, sezione IlI
e IV del D.P.R. 207/10, tutte le regole e norme tecniche amministrative e le indicazioni che la Stazione
appaltante fornira in tema di radioprotezione, previste dalle vigenti disposizioni di legge in ambito
comunitario, statale e regionale, che riguardino I’intervento di cui all’oggetto, in ogni suo aspetto, con
particolare riferimento ai settori:

- opere pubbliche;

- sicurezza ed igiene ambientale;
- sicurezza impiantistica;

- prevenzione incendi.

Di seguito se ne riporta un elenco a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, in quanto I’Aggiudicatario
sara tenuto all’osservanza di tutte le norme entrate nel frattempo in vigore e/o eventualmente omesse
nell’elenco che segue ma comunque applicabili all’oggetto di attivita.

Opere pubbliche:

- D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici.

- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e ss.mm.ii. per le sole parti non ancora abrogate;

- Linee Guida n° 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate dall’ANAC;

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia.";

- L. 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii.;

- D.M. 17 giugno 2016 recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto
legislativo n. 50 del 2016.”;

- DM Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante
“Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e
del direttore dell’esecuzione”.

Norme tecniche per le costruzioni:

- D.M. 14 gennaio 2008 recante “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”;

- Circolare 02/02/2009 n, 617, Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le
costruzioni" di cui al D.M.14/01/2008;

- D.P.C.M. 09/02/2011 “Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio
culturale, allineamento alle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”;

- Norme Regionali.

Prevenzioni incendi:
- D.M. 30 novembre 1983, Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi;
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D.M. 12 aprile 1996, Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione e I’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi;

D.M. 10 marzo 1998, Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei
luoghi di lavoro;

D.M. 4 maggio 1998, Disposizioni relative alle modalita di presentazione ed al contenuto delle domande
per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformita dei connessi servizi resi dai
comandi provinciali dei vigili del fuoco;

D.M. 10.3.2005, Classi di reazioni al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le
quali e prescritto il requisito della sicurezza in caso di incendio;

D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003 n. 229;

D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-quater del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Barriere architettoniche:

D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503. “Regolamento recante norme per [I'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”;

D.M. 14 giugno 1989, n. 236 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire I’accessibilita, I'adattabilita e
la visitabilita degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del
superamento e dell’'eliminazione delle barriere architettoniche;

L. 5 febbraio 1992, n. 104 Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;

D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Sicurezza dei lavoratori e prevenzione infortuni:

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii.;

D.Lgs 27 gennaio 2010, n 17, Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che
modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.

Smaltimento rifiuti:

D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i.;

D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, art.34;

L. 27 marzo 1992, n. 257, Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto;

D.M. 28 marzo 1995, n. 202 Regolamento recante modalita e termini per la presentazione delle
domande di finanziamento a valere sul fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto,
previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente norme relative alla cessazione dell'impiego
dell'amianto;

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;

Legge 26/10/1995 n. 447, “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;

D.P.C.M. 5 dicembre 1997, Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;

Legge n. 161 del 30 ottobre 2014, delega per il riordino della normativa in materia di tutela
dell’ambiente esterno e abitativo dall’inquinamento acustico, per armonizzare la normativa nazionale
con la Direttiva 2002/49/CE e con la Direttiva2000/14/CE.

Igiene:

R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie;
Regolamento locale d’igiene.
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Impianti:

- D.M. n. 37/2008, Riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione degli impianti
all'interno di edifici;

- L. 1° marzo 1968, n. 186, Disposizioni concernenti la produzione di materiali ed apparecchiature e
impianti elettrici ed elettronici;

- L.18 ottobre 1997, n. 791, Garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato a
essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

- D. Lgs. 12 novembre 1996, n. 615, relativo alla compatibilita elettromagnetica;

- L. 22 febbraio 2001, n. 36, Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici.

Contenimento dei consumi energetici:

- D.Lgs. 192/05 del 19 agosto 2005 e s.m.i., “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell'edilizia”;

- Decreto Interministeriale 26 giugno 2015, Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni
energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici;

- Decreto Interministeriale 26 giugno 2015, Schemi e modalita di riferimento per la compilazione della
relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di
prestazione energetica negli edifici;

- Decreto Interministeriale 26 giugno 2015, Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo
economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;

- D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi
finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”;

- D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e
2003/30/CE™;

- Legge 14 gennaio 2013, n. 10, “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”;

- Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla preStazione energetica
nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché
altre disposizioni in materia di coesione sociale™;

- D.Lgs. 4 luglio 2014 n.102 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”.

Sostenibilita ambientale:

- Allegato 2 al DM 11/10/2017: criteri ambientali minimi per I’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.

Le Normative di cui sopra verranno integrate con la normativa tecnica nazionale (UNI, CEI), e le specifiche
tecniche applicabili che di conseguenza assumeranno valore contrattuale.

La normativa cogente e volontaria sopra riportata deve essere aggiornata a cura dell’ Aggiudicatario con
quella in vigore al momento della consegna.

6 SERVIZI DA SVOLGERE
6.1  Progetto definitivo

Il progetto definitivo deve individuare compiutamente i lavori da eseguire nel rispetto delle esigenze, dei
criteri, dei vincoli e delle indicazioni stabilite dal progetto preliminare.

Per la redazione del progetto definitivo I’appaltatore dovra coordinarsi con i fornitori delle tecnologie
(acceleratore, gantry, eventualmente BNCT) che dovranno essere inserite nei locali oggetto di progettazione
e di realizzazione e dovra impegnarsi a reperire dal costruttore della tecnologia tutte le informazioni
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necessarie affinché le soluzioni progettate siano conformi ai requisiti di compatibilita e funzionalita richiesti
dalla macchina.

A norma dell’art. 23 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 il progetto definitivo dovra individuare compiutamente
i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni
stabiliti dalla Stazione appaltante e dal progetto di fattibilita. Il progetto definitivo dovra contenere, altresi,
tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la
guantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso
I'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalla Regione Lombardia, di concerto con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto al comma 16 del suddetto art. 23.

Il progetto definitivo deve rispettare tutte le prescrizioni dettate dagli articoli da 24 a 32 del D.P.R. n.
207/2010 e contenere tutti gli elaborati e i documenti in essi previsti.

6.1.1. Contenuto del progetto definitivo

Il progetto definitivo dovra rispettare le caratteristiche generali indicate nel suddetto progetto di fattibilita,
nonché le soluzioni prescelte dal Committente in relazione anche alla tecnologia ed essere composto almeno
da:

- relazione generale descrittiva;

- relazione idraulica;

- relazioni specialistiche (tra cui relazione geologica, di calcolo strutturale, geotecnica);

- relazione paesaggistica;

- rilievi plano-altimetrici in scala 1:2000;

- planimetria d’insieme in scala 1:1000, con indicazione dell’area di intervento;

- piante dei vari livelli in scala 1:100, con l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche
e altimetriche, con indicazione in tutte le piante delle linee di sezione;

- almeno sei sezioni tra le piu significative scala 1:100 con la misura delle altezze nette, dello spessore dei
solai e della altezza totale dell'edificio;

- prospetti in scala 1:100 completi di riferimento alle altezze, alle quote del terreno e alle sue eventuali
modifiche;

- piante e sezioni locali tali da potere verificare il corretto dimensionamento delle schermature.

Si specifica che nel progetto definitivo sono da considerarsi tutte le opere civili e gli impianti tecnologici,
nessuno escluso, quali:

- impianti elettrici e speciali;

- impianti fluidodinamici (riscaldamento, condizionamento, etc.);

- impianto idrico-sanitario;

- impianto antincendio e rilevamento fumi;

- sistema di comunicazione voce-dati-immagini;

- sistema centralizzato di supervisione, controllo e gestione degli impianti.

Fermo restando quanto riportato nel D.P.R. 207/2010 e s.m.i. in merito al contenuto degli elaborati
sopraelencati che compongono il progetto definitivo, si evidenziano ulteriormente i seguenti dettagli:

- Relazione generale descrittiva

La relazione generale descrivera i criteri utilizzati per le scelte progettuali e le caratteristiche prestazionali e
dei materiali. In particolare essa conterra, tra l'altro:

- ladescrizione dell'intervento da realizzare e l'illustrazione del suo profilo architettonico;
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- i criteri di progetto adottati per I'ottimizzazione e lo sviluppo della soluzione scelta dal Committente nel
progetto di fattibilita tecnica ed economica;

- leindicazioni necessarie per garantire I'accessibilita, I'utilizzo e la manutenzione delle opere;

- la dimostrazione dell'aderenza del progetto alle normative vigenti; le soluzioni adottate per il
superamento delle barriere architettoniche; i criteri utilizzati per la determinazione dei costi unitari e per
lo sviluppo dei computi metrici; l'individuazione degli interventi da eseguire in fasi successive per
mitigare I'impatto del cantiere nel contesto urbano di riferimento;

- Iillustrazione delle migliorie introdotte nel progetto e dei punti di forza delle soluzioni progettuali
proposte.

- Relazioni tecniche e specialistiche
Si fa riferimento in particolare alle relazioni che dovranno contenere, tra l'altro:

- i criteri di progettazione, in particolare per quanto riguarda le verifiche strutturali, il dimensionamento
degli impianti, l'economia di gestione, gli elementi necessari a definire le prestazioni delle
apparecchiature e degli impianti, i materiali utilizzati, la qualita dei componenti. Piu in particolare, per
gli impianti elettrici dovra essere fornita una relazione che ne giustifichi il dimensionamento e renda
ragione del rispetto dei livelli di illuminamento richiesti, mentre per gli impianti fluidodinamici dovra
essere fornita una relazione sul dimensionamento di refrigerazione e sulla tipologia d’impianto proposta,
mediante raffronto con altri sistemi;

- rilievi plano-altimetrici.

- Schede tecniche

Per ogni tipologia di locale e ambiente dovra essere redatta una scheda tecnica che indichi tutti i requisiti che
dovranno essere rispettati per quanto riguarda le componenti edili (finiture, serramenti, ecc.), le dotazioni
elettriche normali, di emergenza e di sicurezza, le caratteristiche e dotazioni relative a tutti gli altri impianti
(refrigerazione, climatizzazione, idrosanitario e scarichi, antincendio, comunicazione, segnalazione, reti
informatiche, audiovisivi, etc.). Ciascuna scheda dovra riportare, per i componenti indicati, riferimenti
univoci alle specifiche tecniche dei materiali e sulle finiture.

- Dimensionamento degli impianti

Dovra essere effettuata la scelta delle tipologie impiantistiche anche alla luce del contenimento dei consumi
energetici, il loro dimensionamento e la definizione del livello di supervisione centralizzata e di
automazione.

I calcoli degli impianti devono permettere la definizione dei volumi tecnici necessari ad ospitare gli
equipaggiamenti. Qualora fosse possibile ¢ raccomandata la implementazione/revisione degli impianti
presenti ed esistenti, cui si rinvia per le valutazioni tecniche e normative del caso.

- Elaborati grafici

Gli elaborati grafici saranno redatti nelle opportune scale in funzione del tipo di argomento o di area e
comprenderanno, a titolo indicativo e non esaustivo:

- planimetria d'insieme (scala 1:1000) con indicazione: dei confini catastali e delle zone di rispetto; delle
strade; della posizione, sagome e distacchi delle costruzioni confinanti;

- pianta di tutti i livelli (scala 1:100), con indicazione della destinazione d'uso di tutti i locali, le quote
altimetriche e planimetriche, la superficie, le indicazioni relative a tutte le finiture previste con il rinvio
alle specifiche tecniche dei componenti edilizi, architettonici, un indicatore dell’ubicazione delle
postazioni di lavoro previste;

SPEIW-SBPRO-00056 25/07/2019 Pagina 10 di 27




‘°"d°z'°"eCNAL Capitolato Tecnico Prestazionale

- pianta con indicazione degli arredi e delle attrezzature in scala 1:100 con riferimento al posizionamento
dei PDL previsti;

- pianta in scala 1:50 dei locali tipo;

- sezioni (scala 1:100) nelle quali siano riportate le indicazioni delle quote sia al rustico che al finito
nonché gli eventuali riempimenti dovuti ai dislivelli esistenti;

- prospetti (scala 1:100 e 1:200) completi di riferimenti alle altezze ed ai distacchi dagli edifici circostanti,
alle quote del terreno ed alle sue eventuali modifiche;

- abaco dei particolari costruttivi, delle finiture e dei serramenti; planimetria reti fognarie;

- carpenterie dei vari impalcati in scala 1.50 con indicazione di tutti gli elementi strutturali presenti e
previsti in progetto;

- sezioni strutturali in scale adeguate;

- tutti i particolari strutturali necessari ad illustrare compiutamente gli interventi previsti, in modo che essi
possano essere correttamente sviluppati nel progetto esecutivo;

- piante per verifica prescrizioni antincendio;
- piante per verifica prescrizioni barriere architettoniche;

- planimetrie e sezioni che riportino la disposizione delle apparecchiature principali ed i tracciati delle reti
impiantistiche, compresa la localizzazione di cabine e quadri elettrici, apparecchiature delle centrali
meccaniche, ecc;

- schemi unifilari di media e bassa tensione, completi di caratteristiche principali, protezioni e strumenti
di misura, comprensivi della cabina di ricevimento, delle cabine elettriche e/o dei quadri di piano e di
zong;

- caratteristiche principali degli impianti di illuminazione interni ed esterni (livelli di illuminamento, tipo
e localizzazione dei corpi illuminanti);

- diagramma degli impianti fluidodinamici (riscaldamento, condizionamento), idrico-sanitari ed
antincendio, completi di diametri delle tubazioni, dimensioni dei condotti e portate, con indicazione dei
componenti e delle relative caratteristiche tecniche, e con i necessari riferimenti alle loro specifiche
tecniche;

- schemi logici della rete fissa di telecomunicazione (fonia, trasmissione dati, PC, TV, ecc.).

- Disciplinare descrittivo e prestazionale

Il disciplinare descrittivo e prestazionale deve contenere la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle
caratteristiche dei materiali e dei componenti previsti nel progetto, nonché l'indicazione delle necessita
funzionali, dei requisiti e delle specifiche prestazionali che dovranno essere garantire dalle opere e dagli
impianti affinché essi siano rispondenti alle esigenze degli utilizzatori.

Per le opere civili il progetto dovra comprendere specifiche tecniche dettagliate, con individuazione dei
requisiti del singolo materiale e/o elemento tecnico in relazione al contesto di riferimento e al livello
prestazionale fornito. Per tutti gli impianti, il progetto dovra comprendere specifiche tecniche e funzionali
indicanti le caratteristiche principali degli impianti, degli equipaggiamenti e dei componenti.

Per alcuni componenti, quali per esempio apparecchi igienici, corpi illuminanti, ecc., potranno essere indicati
come riferimento determinati tipi e marche commerciali con la precisazione che tali componenti potranno
essere quelli indicati "o equivalenti”. L'utilizzo di questa possibilita deve essere limitata a componenti per i
quali le specifiche tecniche non possono essere sufficientemente precise e comprensibili in modo univoco da
parte di tutti gli interessati.

Dovranno essere precisati, per le singole componenti delle opere civili, delle apparecchiature e degli
impianti, i criteri secondo i quali verranno eseguiti le prove funzionali e i collaudi finali, I'accettazione e la
presa in consegna da parte del committente.
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- Computo metrico estimativo

Il computo metrico estimativo deve permettere di individuare il costo di ciascuna delle voci del livello piu
dettagliato, determinato dal Progettista applicando alle quantita di ciascuna voce i corrispondenti prezzi
unitari riferiti all'Elenco Prezzi della Regione Lombardia nell’edizione piu recente o, per eventuali voci
mancanti, per mezzo di apposite analisi prezzi eseguite dal Progettista e basate sulle quantita di materiali,
mano d'opera, noli e trasporti necessari per la realizzazione delle quantita unitarie di ogni voce, sui rispettivi
prezzi elementari ricavati dal citato Listino o, in mancanza, da prezzi di mercato, e tenendo conto dei costi
per la sicurezza, nonché delle spese generali e dell'utile dell’ Aggiudicatario.

Il Progettista dovra tenere costantemente sotto controllo, nel corso dello sviluppo della progettazione, il
preventivo di costo, in modo da garantire che non venga superato il preventivo indicato dal Committente nel
progetto di fattibilita tecnico economica dell’opera.

In caso di notevole aumento della spesa prevista per I’intervento si applica quanto previsto dall’art. 9 del
presente Capitolato.

- Quadro economico completo delle opere

- Cronoprogramma della costruzione elaborato su base mensile

- Piano operativi di sicurezza per la progettazione

6.1.2. Tempistica del progetto definitivo

Il progetto definitivo dovra essere redatto entro 3 mesi dalla consegna da parte del Committente delle
informazioni relative all’acceleratore e al progetto di radioprotezione necessari per la corretta progettazione
dei locali e degli impianti atti ad ospitarlo.

Entro e non oltre 6 mesi dalla data di stipula del contratto la Stazione appaltante comunichera all’appaltatore
la scelta definitiva in merito alle eventuali Opzioni 1 e 2.

6.2  Progetto esecutivo

Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce
compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico, I’intervento da realizzare.

Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonche i calcoli e i
grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto e redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché
delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformita urbanistica, o di
conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilita ambientale, ove previste.

Considerando che il progetto esecutivo verra posto a base di gara per la selezione della ditta appaltatrice
della futura realizzazione, questo dovra contenere e sviluppare in modo particolare quegli aspetti che saranno
di base per la predisposizione del contratto con I’impresa esecutrice.

6.2.1 Contenuto del progetto esecutivo

Il progetto esecutivo sviluppa ulteriormente gli elaborati grafici e dattiloscritti, nonché quelli di calcolo gia
svolti durante la fase della progettazione definitiva, al fine di ottenere tutti gli assentimenti e autorizzazioni
necessari per procedere alla cantierizzazione dell’opera (eventuali autorizzazioni VVFF, valutazione
acustica, rispondenza alla normativa antisismica, ecc.).

Pertanto si rimanda alla normativa di riferimento per I’elencazione di dettaglio degli elaborati progettuali.

Gli elaborati saranno redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione
dei lavori in ogni loro elemento.
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A norma dell’art. 23, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 il progetto esecutivo deve essere redatto in conformita
al progetto definitivo e determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il
cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di
definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualita, dimensione e prezzo. Il
progetto esecutivo deve essere, altresi, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue
parti in relazione al ciclo di vita.

Il progetto esecutivo deve altresi rispettare tutte le prescrizioni dettate dagli articoli da 33 a 43 del D.P.R. n.
207/2010 e contenere tutti gli elaborati e i documenti in essi previsti.

Il progetto esecutivo dovra essere corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni, composto da un
diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei
suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi.

Esso dovra contenere inoltre il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), per la redazione del quale gli
elementi che seguono sono da considerarsi elementi minimi di riferimento restando a cura del coordinatore
per la sicurezza in fase di progettazione (sotto la supervisione del progettista generale dell'opera, se diverso),
individuare esattamente quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e provinciale in vigore al
momento della progettazione in merito, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante. In prima
istanza i rischi connessi con tali fasi devono essere evidenziati e affrontati in fase progettuale, eliminandoli
possibilmente alla radice.

Per quanto concerne il Piano di Sicurezza e di Coordinamento in fase di progettazione, il progettista deve
attenersi ai dettami del d.lgs. 81/2008 s.m.i. adattando ad essi le prescrizioni e le procedure del d.Igs. 50/2016
s.m.i. e del D.P.R.207/2010 s.m.i. presentando:

- il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’art.100, comma 1, del d.Igs. 81/08 s.m.i., i cui contenuti
sono dettagliatamente specificati nel relativo allegato XV del Decreto medesimo, cui si rimanda
integralmente;

- il Fascicolo dell’opera, i cui contenuti sono definiti all’allegato XVI del richiamato d.lgs., contenente le
informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato 11 al documento UE 26 maggio
1993.

Il Piano, facente parte del progetto esecutivo medesimo da porre in gara per la realizzazione delle opere,
dovra individuare, analizzare e valutare i rischi intrinseci al particolare procedimento di lavorazione,
connessi a congestione di aree di intervento e dipendenti da sovrapposizione di fasi lavorative.

Esso dovra altresi indicare, con determinazione analitica delle singole voci, i cosiddetti oneri per la sicurezza,
che non saranno soggetti a ribasso nelle offerte delle imprese, onde permettere una corretta stesura del
guadro economico.

Dalla collaborazione tra il Progettista ed il Coordinatore in fase di progettazione, se le due figure non
coincidono, deve nascere un progetto sicuro in termini di:

- localizzazione e organizzazione del cantiere;
- impiego di materiali e scelta di tecniche e modalita costruttive;
- dotazioni di sicurezza dell'opera da utilizzare durante la fase di manutenzione.

Il PSC, basato sul cronoprogramma generale che indica i tempi di esecuzione delle singole lavorazioni,
dovra individuare eventuali interferenze lavorative, con riferimento sia alle singole attivita di lavoro, sia
all’impostazione dell'attivita di coordinamento relativa al cantiere.

Il PSC comprendera I'analisi del contesto nel quale si inseriscono le opere (inteso sia come aree di cantiere
propriamente dette, sia come ambiente esterno ad esse), con riferimento anche ai seguenti punti:

- tipologia delle attivita che si svolgono al contorno;
- percorsi stradali e pedonali esistenti;

- accessibilita all'area di cantiere;
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- definizione di particolari opere provvisionali e di protezione che il Progettista ritenesse necessarie per la
tutela delle persone e dei veicoli esterni al cantiere, vincoli (temporali, logistici, ecc.) da considerare, sia
nell'organizzazione del cantiere, sia nello svolgimento delle attivita di costruzione;

- vincoli dettati dalla contemporanea presenza nelle aree circostanti di attivita lavorative;

- individuazione preliminare dei rischi ai quali il cantiere potrebbe esporre I'ambiente circostante, con
particolare riguardo alla presenza delle attivita sanitarie.

Il coordinatore in fase di progettazione deve prevedere nel PSC:
- leindicazioni e disposizioni per la stesura dei successivi POS;
- lastima degli oneri della sicurezza.

Il PSC dovra in particolare considerare le misure da adottate qualora si rendesse necessario I'utilizzo di
porzioni di edificio, corrispondenti alle eventuali fasi dei lavori previste nel Progetto Definitivo.

Con specifico riferimento alla valutazione dei rischi da interferenze, (D.U.V.R.l.), in conformita a quanto
disposto dall’art. 26 del d.lgs. 81/2008, in quanto area di cantiere, segregata da contesto esterno tramite
recinzione, e quindi tutta in consegna all’impresa esecutrice, non vi & alcuna interferenza con personale
estraneo.

Eventuali ingressi nell’area di cantiere da parte di rappresentanti delle Amministrazioni saranno regolati
dalle disposizioni specifiche, gia comprese nel PSC, e coordinati dall’Ufficio della Direzione Lavori, dal
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e dal Direttore tecnico dell’impresa esecutrice.

6.2.2 Tempistica del progetto esecutivo

Il progetto esecutivo dovra essere redatto entro 4 mesi dalla validazione del progetto definitivo, in
contemporanea con I’avvio delle pratiche finalizzate all’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie.

6.3 Direzione dei Lavori

Il Direttore dei Lavori dovra provvedere al controllo e sorveglianza dell’esecuzione dei lavori nonché
espletare tutte le attivita tecnico-economiche annesse secondo le disposizioni dell’art. 101 comma 3 del
D.L.gs 50/2016, e tutte le funzioni previste dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7
marzo 2018, n.49, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle
funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione» e da ogni altra disposizione di legge o
regolamento in materia, con I’obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che
insorgessero durante lo svolgimento dell’incarico in quanto applicabili. L’Aggiudicatario assume 1’obbligo
di provvedere, a propria cura e spese, allo svolgimento dei servizi in oggetto.

L’Aggiudicatario svolgera i Servizi oggetto del contratto interfacciandosi con I’ Appaltatore dei Lavori, con il
Responsabile del Procedimento (RUP) e con i soggetti dal medesimo eventualmente indicati, nonché con
I’organo di collaudo. L’Aggiudicatario & tenuto ad informare il RUP in ordine all’andamento dei Lavori
mediante report informativi con frequenza non inferiore a 15 gg. (quindici giorni).

Alle imprese esecutrici dei Lavori devono essere consegnati esclusivamente i documenti progettuali
approvati dal Committente e dagli altri enti, nonché le eventuali ottimizzazioni ed integrazioni degli elaborati
costruttivi e particolareggiati prodotti dal Direttore Lavori, richiesti dall’Appaltatore durante I’esecuzione
delle opere (informando il RUP).

L’Aggiudicatario, sara in ogni caso tenuto, essendo i relativi oneri, obblighi e spese compresi e compensati
nel corrispettivo, all’espletamento di tutte le prestazioni di qualungue genere che, sebbene non espressamente
previste nel contratto, risultino comunque strumentali e/o consequenziali a quelle indicate e/o comunque
necessarie per la corretta e completa esecuzione dei servizi in oggetto, in relazione allo scopo ed alla
funzione cui i medesimi servizi sono destinati. Sono a carico dell’ Aggiudicatario tutti gli oneri strumentali ed
organizzativi necessari per I’espletamento delle attivita contrattuali, con esclusione degli oneri relativi agli
uffici di cantiere, che saranno messi a disposizione dall’ Appaltatore dei Lavori.

Rimangono altresi a carico dell’ Aggiudicatario, eventuali oneri per il vitto, I’alloggio ed il trasporto.
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- L’Aggiudicatario, procedera allo svolgimento delle attivita contrattuali nel rispetto dei seguenti principi:
- tempestivita nei contatti con I’ Appaltatore dei Lavori, con il committente, con il RUP;
- completezza e tempestivita dei report informativi sull’andamento dei Lavori;

- completezza e tempestivita nella trasmissione al Committente/RUP dei dati da comunicare
all’Osservatorio;

- diligenza nella vigilanza e prontezza negli interventi correttivi diretti.

6.4  Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) deve essere in possesso, per tutta la durata del
contratto, dei requisiti previsti dalla normativa vigente e provvede a svolgere I’incarico in conformita al
contratto, all’offerta, alla normativa vigente e a quella eventualmente sopravvenuta in corso d’opera, la cui
osservanza sia resa cogente da una disposizione normativa 0 sia ritenuta opportuna e/o necessaria dal
Committente al fine di una migliore tutela della sicurezza dei lavoratori.

Pertanto, le prestazioni da eseguirsi da parte del CSE, ai sensi del D.Lgs. 81/08 (testo vigente), e di ogni altra
normativa vigente in materia consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- nell’assistenza relativa agli adempimenti imposti al Committente da norme cogenti; in particolare, sara
cura del coordinatore proporre in bozza al RUP/responsabile dei lavori, la comunicazione per la notifica
preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. n. 81/08 per I’invio agli organi competenti, compresi i
successivi aggiornamenti della stessa notifica;

- nel disporre il coordinamento tra il piano della sicurezza ed i piani operativi di sicurezza presentati dalle
imprese, nonché garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori;

- nel garantire la sicurezza del cantiere e I’informativa di cantiere ai soggetti esterni coinvolti dai lavori,
quali gli utenti della strada e i proprietari degli immobili limitrofi (es.: spostamento strade di
accesso/uscita dalle abitazioni, interruzioni temporanee delle forniture di gas, energia elettrica, acqua
ecc.), anche con il supporto del Committente;

- nella verifica dell’applicazione del PSC, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;

- nella verifica, sia all'inizio dei Lavori che nel corso degli stessi, dell’idoneita del Piano Operativo per la
Sicurezza (POS) dell’ Appaltatore dei Lavori e delle imprese esecutrici dei Lavori, (subappaltatori); in
dette prestazioni sono ovviamente inclusi i controlli sulla cartellonistica interna, la delimitazione di
cantiere, nonché la segnaletica stradale — orizzontale e verticale — volta alla tutela non solo degli addetti
al cantiere ma anche dell’utenza stradale;

- nella valutazione delle proposte dell’ Appaltatore dei Lavori dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;

- nel supporto alla DL (qualora figura professionale diversa dal CSE) in tutte le mansioni di cantiere e
contabilita;

- nell’organizzazione e nel coordinamento delle lavorazioni tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori
autonomi ed i fornitori in ambito cantiere, e della loro reciproca informazione;

- nella verifica dell’identificazione del personale operante; in caso di dubbio sull’identificazione del
personale operante o per manifesto rifiuto degli operatori a rilasciare le proprie generalita, egli potra, se
del caso, avvalersi dell’intervento degli agenti del Corpo di Polizia Locale e/o Provinciale,
dell’Ispettorato del lavoro o dell’ ASL competente;

- nella verifica e controllo della completezza e regolarita della documentazione fornita dall’ Appaltatore e
dai subappaltatori, ai sensi di legge, con particolare riguardo a:

notifiche preliminari;

elenco dei lavoratori presenti per singola impresa;

dichiarazione sull’organico medio annuo (DOMA);

predisposizione di luoghi o spazi comuni per lo svolgimento delle assemblee sindacali e per le
riunioni periodiche convocate dal CSE stesso;
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- nella verifica dell’avvenuta formazione specifica, da parte delle rispettive imprese esecutrici, del
personale impiegato in cantiere in tema di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/08;

- nella segnalazione al RUP di anomalie nella gestione in sicurezza del cantiere;

- nella sospensione, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, di singole lavorazioni
fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Prima dell’inizio dei Lavori, il CSE provvedera ad interfacciarsi con il Coordinatore per la Sicurezza in fase
di Progettazione (CSP) (qualora figura diversa) al fine di verificare il PSC predisposto. Entro i 10 (dieci)
giorni prima dell’avvio dei Lavori, il CSE trasmette all’Appaltatore dei Lavori il PSC con prova
dell’avvenuto ricevimento dello stesso unitamente all’invito esplicito all’ Appaltatore dei Lavori a presentare
eventuali proposte integrative:

- che ritenga possano meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, ai
sensi dell’articolo 100, c. 5, del D.Lgs. 81/08;

- per adeguare i contenuti del piano alle proprie tecnologie;

- per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Entro 3 (tre) giorni dalla presentazione da parte dell’Appaltatore dei Lavori delle eventuali proposte
integrative e del POS, il CSE si esprime in forma scritta circa:

- P’ammissibilita e, quindi, I’idoneita e [I’accoglimento, anche parziale, delle proposte formulate
dall’ Appaltatore dei Lavori e dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;

- I’idoneita del POS, da considerare come piano complementare e di dettaglio del PSC, assicurandone la
coerenza con quest’ultimo. In nessun caso le proposte, anche se accolte, potranno comportare modifiche
e/o adeguamenti del corrispettivo spettante all’ Appaltatore dei Lavori o degli oneri per I’attuazione del
piano come gia determinati.

Le eventuali proposte integrative ai POS possono essere presentate dall'Appaltatore dei Lavori al Direttore
Lavori anche nel corso dei Lavori, purché precedano congruamente I’esecuzione delle lavorazioni alle quali
si riferiscono; ad esse si applicano le disposizioni di cui ai precedenti punti.

Durante il corso dei Lavori il CSE, tra gli altri compiti, dovra svolgere tutti i compiti previsti dall’art. 92 del
D.Lgs. 81/2008.

Per la sospensione delle singole lavorazioni, il CSE puo provvedere verbalmente, con immediata
comunicazione al RUP e verbalizzazione nel Libro giornale della sicurezza. La sospensione & confermata per
iscritto all’ Appaltatore dei Lavori, alle imprese esecutrici dei Lavori o ai lavoratori autonomi interessati,
nonché al RUP, entro i 3 (tre) giorni successivi, ed € accompagnata dalla motivazione che ne ¢ stata la causa.

Qualora prima dell’assunzione del provvedimento di sospensione, di allontanamento o di risoluzione, ovvero
alla conferma della sospensione delle singole lavorazioni, vengano meno le cause che hanno determinato i
relativi provvedimenti, il procedimento € estinto e del fatto il CSE deve dare atto nello specifico libro-
giornale della sicurezza. Il CSE accede e presenzia nel cantiere per tutta la durata dei lavori, ogni volta che lo
ritenga necessario e, comunque nella misura occorrente, secondo il proprio apprezzamento.

In coerenza con I’entita e la complessita del cantiere oltre che con le singole fasi di lavoro, il CSE — qualora
figura diversa dal DL - dovra, inoltre, garantire la propria personale presenza almeno con cadenza di due
sopralluoghi settimanali assicurando comunque la reperibilita 24 ore su 24.

In ogni caso, durante I’esecuzione dei Lavori, devono essere ottemperati i seguenti obblighi:

- presenza/sopralluogo del CSE con registrazione sull’apposito libro giornale delle verifiche e delle
attivita effettuate;

- presenza giornaliera continuativa nelle fasi di attivita del cantiere e/o di sue parti, per tutte le lavorazioni
e per tutta la durata delle stesse, ogni qualvolta vengano svolte lavorazioni a rischio elevato e,
comunque, se individuate come tali nel PSC, ovvero quando lo richieda il RUP (o il DL, se figura
diversa dal CSE), compresa ogni attivita in doppio turno e/o prolungata nel tempo per esigenze tecnico-
operative, ecc. (ad es. lavorazioni in quota, lavorazioni ad elevato rischio, ecc.);
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- organizzazione/predisposizione/documentazione delle riunioni di coordinamento di cui all’articolo 92,
c. 1, lett. ¢), del D.Lgs. 81/08 con frequenza non inferiore a 10 (dieci) giorni.

Il CSE ¢ obbligato, senza che per questo possano essere vantate pretese in ordine a maggiori compensi e/o
corrispettivi rispetto a quelli previsti nel contratto, a:

- relazionare in ordine alle operazioni svolte e alle metodologie adottate, a semplice richiesta del RUP;
- fornire al RUP ogni assistenza in materia di sicurezza e salute nel cantiere;

- fornire la propria consulenza, anche scritta con redazione di pareri motivati, in ordine a vertenze/riserve
dell’ Appaltatore dei Lavori in materia di sicurezza.

Nel termine di 30 (trenta) giorni dall’ultimazione dei Lavori, il CSE:

- produce i documenti aggiornati relativi all’opera eseguita con la versione definitiva del fascicolo, con
particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative
apparecchiature che siano, a loro volta, state oggetto, direttamente o indirettamente, dell’intervento.

- redige una relazione da trasmettere al RUP, all’Appaltatore dei Lavori, e all’organo di collaudo,
contenente:

e un giudizio sintetico sull’operato dell’ Appaltatore dei Lavori in materia di sicurezza;

e eventuali giudizi negativi sull’operato delle imprese esecutrici dei Lavori e dei lavoratori autonomi
in materia di sicurezza;

e eventuali proposte di riduzione del corrispettivo dell’ Appaltatore dei lavori relativo agli oneri per
I’attuazione del piano, qualora vi siano stati effettivi e giustificati risparmi derivati da variazione in
diminuzione di lavorazioni o semplificazione delle stesse con conseguente riduzione dei rischi
interferenziali, oggetto di perizia o altro atto giuridicamente assimilabile, purché tali risparmi non
siano conseguenti all’elusione o alla riduzione delle misure di sicurezza;

e eventuali proposte di riduzione del corrispettivo relativo agli oneri per I’attuazione del piano,
qualora vi siano state ingiustificate elusioni o riduzioni delle misure di sicurezza, ancorché tali da
non richiedere provvedimenti cautelari, repressivi o procedure di contenzioso;

e eventuali proposte di riduzione del corrispettivo, a titolo di penale, per il mancato o tardivo
adempimento di obblighi ovvero per il mancato o tardivo adempimento nell’esecuzione dei Lavori,
che sia dipeso dalla mancata attuazione o dall’attuazione non corretta delle misure di sicurezza;

e la descrizione degli eventuali incidenti o infortuni sul lavoro e degli eventuali eventi dannosi o
colposi che siano dipesi dalla mancata attuazione o dall'attuazione non corretta delle misure di
sicurezza, con I’indicazione delle relative conseguenze.

All’atto della liquidazione di ogni singolo Stato d’Avanzamento Lavori e della relativa quota di oneri di
sicurezza, il CSE, qualora figura diversa dal DL, attesta il corretto adempimento degli obblighi da parte
dell’Appaltatore dei Lavori e degli eventuali subappaltatori in merito alle lavorazioni oggetto di
contabilizzazione.

7 REQUISITI TECNICO FUNZIONALI

7.1 Impatto esterno

La nuova struttura sara contigua e integrata con la struttura esistente del CNAO e dovra conseguentemente
essere simile nell’aspetto esterno (finiture e volumi) a quella esistente. Dovranno altresi essere similari le
finiture a verde. All’ Aggiudicataria dei servizi verra consegnata la documentazione inerente la progettazione
esecutiva dell’edificio esistente.

7.2  Movimentazione/accesso dei pezzi nuovi e degli esistenti

Dovranno essere previste modalita di accesso sia dell’acceleratore che delle altre attrezzature di alta
tecnologia mediante botole e/o carriponte interni necessari per la posa in opera e la successiva manutenzione
della alta tecnologia. Dovranno essere anche previsti passaggi per la manutenzione. Si evidenzia che alcune
apparecchiature saranno anche di peso elevato e dovra conseguentemente essere previsto I’accesso di autogru
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lungo la viabilita interna. Non & possibile interrompere la vicina Strada Campeggi poiché costituisce
I’accesso al Pronto Soccorso del vicino ospedale S. Matteo.

Il progetto definitivo dovra tener conto della necessita di accedere alle aree tecniche gia presenti (zona power
supply e zona sincrotrone) con la relativa movimentazione di carichi, con un peso massimo di 20 t. Inoltre
dovra prevedere la possibilita di movimentare il magnete 90° presente in sala 2 dal peso di 150 t.

7.3  Radioprotezione

Tutte le informazioni sul dimensionamento delle schermature necessarie per la radioprotezione, e le
specifiche di radioprotezione legate agli impianti saranno fornite dalla Stazione appaltante.

L’appaltatore ha I’obbligo di coordinarsi con la Stazione appaltante e di attenersi alle indicazioni ricevute.

Le attivita di cantiere non potranno iniziare prima del via libera da parte dell’esperto qualificato della
stazione appaltante.

7.4 Impianti speciali

Gli impianti speciali a servizio dell’espansione (BMS, rivelazione fumi, controllo illuminazione emergenza,
impianto audio ecc.) dovranno essere compatibili con quelli presenti nell’edificio del CNAO. La relativa
documentazione di dettaglio verra fornita all’ Aggiudicatario alla firma del contratto.

75 Interferenze con attivita

Dovra essere prevista la realizzazione della espansione e/o della modifica della struttura esistente
considerando come fondamentale obiettivo la minima interferenza con le attivita esistenti per ridurre
I’impatto sia sulle attivita cliniche che su quelle operative.

7.6 Vincoli esterni interrati

Le attivita di espansione dovranno considerare la presenza di impianti interrati nella zona di espansione (rete
gas, rete acqua, rete antincendio, alimentazioni elettriche, rete dati in fibra, ecc). La relativa documentazione
di dettaglio verra fornita all’ Aggiudicatario alla firma del contratto.

7.7 Impianti dati

Dovra essere predisposto lo spazio e I’infrastruttura necessaria per ospitare un nuovo CED e distribuire i
servizi di fonia e dati in tutti i nuovi locali.

7.8 Locali Anestesia

La sala di trattamento, un locale aggiuntivo (locale risveglio) e le zone destinate ad ospitare I’area di imaging
diagnostico, dovranno essere predisposti per trattamenti in regime di anestesia con le dotazioni tecnico-
impiantistiche richieste dalla normativa vigente al fine di ottenere I’accreditamento. La soluzione adottata per
la sala di trattamento dovra essere concordata con il fornitore dell’alta tecnologia.

7.9  Altrivincoli inerenti gli impianti
Una parte di impianti dovra essere progettata in funzione dei requisiti della macchina acceleratrice.

In aggiunta, I’appaltatore si impegna ad individuare e proporre soluzioni tecniche finalizzate ad una
progettazione impiantistica di adattamento dell’esistente che assicuri il rispetto dei requisiti dettati dal
fornitore dell’alta tecnologia per il funzionamento della macchina.
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Il costruttore dell’alta tecnologia fornira le specifiche dell’impiantistica necessaria.

L’appaltatore dovra inoltre considerare la necessita di spostamento, con il minor impatto possibile
sull’attivita in corso, di una parte degli impianti esistenti nel vecchio edificio che nel progetto preliminare
sono collocati in un’area destinata ad essere demolita.

7.10 Uffici/locali necessari

La collocazione degli spazi dovra rispettare i requisiti seguenti.

Zona alta tecnologia

L’appaltatore dovra progettare I’edilizia, le strutture e gli impianti della zona destinata all’alta tecnologia in
funzione dei requisiti tecnici della macchina acceleratrice che sara selezionata. E’ obbligo dell’ Appaltatore
coordinarsi con il fornitore della tecnologia scelta per la definizione degli spazi e dell’impiantistica.

A titolo indicativo vengono fornite le seguenti indicazioni di massima:

- I’acceleratore e la linea dovranno essere contenuti in locali schermati con muri di grande spessore;
- il locale acceleratore dovra avere un’altezza indicativa non inferiore a m. 5;
- lasala di trattamento dovra avere una schermatura indicativa di m. 2,0 — 3,0 per lato.

Costituiscono invece requisiti tassativi della Stazione appaltante le seguenti voci:

- la sala di trattamento (sala Gantry protoni) dovra essere posizionata allo stesso livello di quella
esistente;

- dovra essere previsto un labirinto per accesso all’acceleratore e un labirinto per accesso alla sala Gantry
di protonterapia;

- sala alimentatori e sala elettronica dovranno essere collocate sopra la zona dedicata all’acceleratore;

- dovra essere previsto un locale controllo dell’acceleratore;

- il magazzino parti di ricambio dovra essere facilmente accessibile e vicino all’acceleratore;

- a servizio dell’acceleratore dovranno essere previsti locali per cabina elettrica, centrale frigorifera,
centrale HVAC, centrale pompe idrauliche;

- dovra essere predisposto uno spazio destinato ad ospitare fino a 3 fisici di macchina;

- dovra essere predisposto uno ufficio per n. 2 addetti alla manutenzione;

- dovra essere destinato uno spazio di 120 mg minimo per ospitare un’officina meccanica dotata di servizi
igienici.

Locali clinici

Costituiscono esigenze tassative da includere nella progettazione della Stazione appaltante le seguenti voci:

- l’area di attesa della nuova protonterapia dovra essere in grado di ospitare fino a 25 persone
contemporaneamente;

- dovra essere previsto un ambulatorio infermieristico e 2 ambulatori medici vicini alle sale di trattamento

- dovranno essere previsti spogliatoi per i pazienti nella area per protonterapia;

- il locale post sedazione (locale risveglio) dovra essere in grado di ospitare 2 barelle;

- dovra essere prevista una zona Imaging destinata ad ospitare 2 Apparecchiature di Risonanza Magnetica
e 2 TAC;

- devono essere previsti spogliatoi pazienti nella area imaging;

- nella redistribuzione degli spazi, anche esistenti, dovra essere individuato lo spazio per collocare una
sala riunioni medici per 5/6 persone;
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- il locale treatment planning system relativo alla protonterapia, dovra essere collocato adiacente a quello
attuale;

- dovra essere previsto un deposito maschere per immobilizzazione pazienti;

- i laboratori dei bioingegneri, attualmente collocati nelle sale CAP 4 e 5 dovranno essere collocati in
altro luogo in caso di necessita di spostamento dall’attuale posizione;

- dovra essere previsto un magazzino destinato all’utilizzo dei fisici medici;

- adiacente alla zona imaging dovra essere collocato un locale refertazione in grado di ospitare 5 persone;

- nella redistribuzione degli spazi clinici, anche esistenti, sara necessario individuare spazi aggiuntivi
rispetto agli attuali per:

. 8 medici radioterapisti aggiuntivi (spazio uffici)

n. 4 fisici medici aggiuntivi

n. 3 radiologi

n.4 TSRM

n

n

>

. 4 bioingegneri
. 3 anestesisti

Spazi zona BNCT

La zona relativa alla BNCT dovra prevedere la seguente dotazione di locali minimi:

- locale acceleratore;

- sala trattamento;

- locale alimentatori;

- salacontrollo;

- locale alimentatori;

- locale deposito materiali attivati;
- salaelettronica;

- officina calda;

- locale scambiatore e pompe;
- locale controllo TSRM;

- spogliatoio pazienti.

Spazi amministrativi

Nella redistribuzione degli spazi, anche esistenti, sara necessario individuare spazi aggiuntivi rispetto agli
attuali per n.

- n. 2 amministrativi clinici;

- n. 2 addetti qualita e regulatory affaires;
- N. 2 persone per comunicazione;

- n. 4 specializzandi, tesisti, ospiti.

Sara inoltre necessario prevedere un nuovo magazzino documenti e un nuovo alloggiamento del locale UTA
in caso di spostamento delle aree esistenti.

Resta sottinteso che dovra essere prevista un’adeguata sostituzione di tutti i locali/spazi eliminati.

7.11  Affollamento pazienti, personale e visitatori

L’ afflusso previsto di persone alla nuova area oggetto del progetto di espansione & rappresentata dalle
esigenze riportate nella tabella successiva:
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| dati riportati rappresentano una media giornaliera, sulla base dell’attivita clinica stimata dopo 5 anni di
attivita a regime.

N medio persone al giorno

Zone Gantry per protonterapia e imaging contemporaneamente
presenti

Pazienti in trattamento con relativi accompagnatori per I’area

destinata ad ospitare il Gantry per protonterapia e locali 28

accessori

Pazienti in trattamento per -effettuazione imaging di

simulazione e per imaging di follow up con relativi 37

accompagnatori

Personale CNAO 14

Personale esterno 5
Totale 84

L’afflusso alla zona BNCT prevedera in una fase iniziale I’afflusso di un gruppo di lavoro di circa 13
persone. Dopo I'avvio dell’attivita clinica la presenza giornaliera contemporanea, € stimata in circa 28
persone

Pazienti area Boronterapia con loro accompagnatori 10
Personale CNAO 12
Personale esterno facente parte di gruppi di ricerca

Altro personale esterno
TOTALE 28

Il secondo piano sara invece destinato ad ospitare uffici e sale riunioni. Gli ambienti dovranno essere
concepiti a supporto di una redistribuzione degli spazi conseguente alle esigenze della nuova attivita
(protonterapia) e del personale aggiuntivo.

8 NUMERO DOCUMENTI ED ELABORATI RICHIESTI

Il progettista deve consegnare almeno due copie dei documenti/elaborati in originale, dei disegni nella scala
che sara precisata nelle indicazioni del RUP sviluppati ad un livello di definizione tale da consentire che ogni
elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualita, dimensione.

Un’ulteriore copia dei suddetti documenti/elaborati deve essere inoltre consegnata su supporto elettronico, in
formato editabile: gli elaborati testuali dovranno essere consegnati in formato editabile DOC o compatibile;
gli elaborati grafici dovranno essere consegnati in formato editabile DWG, DXF o compatibili.

E’ inoltre richiesta la copia digitale della documentazione in formato PDF.
Tutti gli elaborati, documenti ed allegati, devono essere redatti in lingua italiana.

Il soggetto incaricato dovra produrre altresi tutti gli elaborati e la documentazione per I’acquisizione dei
pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari per I’approvazione dell’opera, richiesti dagli enti
preposti.

Su tutti gli elaborati del progetto dovranno essere indicati i nominativi dei progettisti incaricati. Tutti gli
elaborati dovranno essere sottoscritti dall’incaricato delle integrazioni delle prestazioni specialistiche per
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I’assunzione della piena e incondizionata responsabilitd. Al coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione fanno carico tutti gli obblighi di cui all’art. 91 del D. Lgs. 81/2008.

Fermo restando il diritto d’autore a tutela della proprieta intellettuale, i progetti ed i piani resteranno di
proprieta piena ed assoluta della Committente la quale potra a suo insindacabile giudizio, darvi o0 meno
esecuzione.

L’appaltatore dovra mantenere riservata e non dovra divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da
guello finalizzato allo svolgimento dell’incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse
resa nota direttamente o indirettamente dalla Committente o che derivasse dall’esecuzione dell’incarico.
L’inadempimento costituira causa di risoluzione contrattuale ai sensi del successivo art. 17.

9 TERMINI PER L’ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI
PROFESSIONALI E MODIFICHE

Le prestazioni relative alla progettazione e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione devono
essere eseguite nei seguenti termini:

a. progettazione definitiva (e relativo coordinamento della sicurezza in questa fase): entro 3 mesi dalla
consegna da parte del Committente delle informazioni relative all’acceleratore e al progetto di
radioprotezione necessari per la corretta progettazione dei locali e degli impianti atti ad ospitarlo;

b. progettazione esecutiva (e relativo coordinamento della sicurezza in questa fase): entro 4 mesi dalla
validazione del progetto definitivo in contemporanea con I’avvio delle pratiche finalizzate
all’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie.

Ognuno dei suddetti termini & maggiorato fino ad un massimo di 15 giorni nel caso in cui il progettista debba
conformare il progetto ai rilievi emersi nel corso delle verifiche. 1l termine di 15 giorni decorre dalla relativa
comunicazione al progettista delle modifiche da inserire ai documenti o elaborati del progetto.

I suddetti termini sono calcolati in giorni solari consecutivi e possono essere sospesi con comunicazione
scritta da parte del Committente, o per cause di forza maggiore tempestivamente segnalate per iscritto da una
delle Parti e non contestata dall’altra.

Il rispetto del termine finale della fase di progettazione & comprovato dalla data di validazione del progetto
esecutivo da parte del RUP con supporto dell’incaricato per la validazione.

La Direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione saranno affidati,
subordinatamente alle verifiche e validazioni dei livelli di progettazione (definitiva ed esecutiva), prima
dell’avvio delle procedure per I’affidamento dei lavori. Detto incarico avra termine con la conclusione dei
lavori stessi e la consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati “as built”, libretti,
fascicoli e manuali d’uso e manutenzione e con il rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta, delle
autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli enti preposti, nonché con lo svolgimento, con
esito positivo, da parte dell’ Aggiudicatario, delle attivita inerenti il collaudo tecnico funzionale, il collaudo
statico, il collaudo tecnico amministrativo e I’emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione.

Qualora dalla validazione si evidenzino vizi sostanziali questi dovranno essere prontamente risolti e sara
valutata I’applicazione delle penali contrattuali fino alla consegna di elaborati completi e sostanzialmente
approvabili. Di cid dovra tenere conto il progettista nella costruzione del piano di lavoro.

Le verifiche sul progetto da parte del Committente potranno essere effettuate anche in itinere durante l'intero
sviluppo della progettazione. L'esito di tali verifiche sara comunicato dal Responsabile del Procedimento al
Progettista.

Tali verifiche, se in itinere, saranno integrate e completate entro 5 giorni dalla consegna degli elaborati
progettuali.

Le verifiche da parte del Committente non sollevano il Progettista dagli obblighi assunti con la firma del
Contratto e dagli obblighi professionali.

Gli elaborati progettuali verranno sottoposti all'approvazione degli Enti preposti e alle verifiche e validazioni
di legge. Durante I'esame degli elaborati progettuali il Progettista fornira al Committente tutta l'assistenza
necessaria per renderne agevole e spedita I'approvazione.
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Il Progettista dovra impostare le attivita ed in particolare la redazione degli elaborati progettuali secondo
criteri di ordine, chiarezza e completezza tali da renderne agevole e spedita I'approvazione.

Il progettista dovra introdurre nei progetti le modifiche conseguenti a tutte le osservazioni o richieste
eventualmente espresse dal Committente in sede di approvazione, senza eccepire prescrizione alcuna e senza
che queste implementazioni possano determinare richieste di variazione del compenso contrattualizzato, a
meno che la differenza non comporti aumento superiore o inferiore al 20%.

Qualora nelle fasi di progettazione il progettista rilevasse un aumento oltre il 10% della spesa prevista per la
realizzazione delle Opere oggetto di progettazione, dovra darne tempestiva comunicazione al Responsabile
del Procedimento ed interrompere I’attivita di progettazione. Il progettista riprendera I’attivita una volta
intervenuta la superiore autorizzazione del Responsabile del Procedimento, che sara rilasciata previa
assunzione del relativo impegno di spesa con apposito provvedimento.

Il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione essendo un’attivitd correlata all’esecuzione
dell’intervento andra eseguito insieme alla direzione lavori. 1l Coordinamento alla sicurezza in fase di
esecuzione avra durata pari alla durata dei lavori.

L’ultimazione della fase progettuale verra accertata e certificata con apposito verbale di verifica e
validazione del Responsabile del Procedimento in contraddittorio con I’Aggiudicatario, redatto ai sensi
dell’art. 26, comma 3, del D.lgs. 50/2016.

10 PENALI

Qualora I’Aggiudicatario non rispetti i termini previsti per la consegna degli elaborati e per I’esecuzione
delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dal Responsabile del procedimento penali, a norma dell’art.
113-bis del D. Lgs. n. 50/2016, in misura giornaliera pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Le penali sono trattenute in occasione del primo pagamento successivo alla loro applicazione. In ogni caso
I'ammontare complessivo della penale non pud eccedere il 10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito. Ai
fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o
predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti; I’applicazione della penale non esclude la
responsabilita dell’ Aggiudicatario per eventuali maggiori danni subiti dal Committente.

I tempi necessari per l'ottenimento di pareri o nulla osta preventivi, purché certificati dal RUP, non saranno
computati nei tempi concessi per I'espletamento dell'incarico.

E ammessa la totale o parziale disapplicazione della penale su motivata richiesta dell’ Aggiudicatario e dietro
dimostrazione che il ritardo non € ad esso imputabile. La disapplicazione non comportera riconoscimenti di
compensi o indennizzi di nessun tipo. Sull’istanza di disapplicazione decide il RUP.

Nel caso in cui il ritardo nella consegna degli elaborati progettuali dovesse eccedere il 100% del tempo a
disposizione, il Committente potra dichiarare risolto il contratto per inadempimento, in danno
all’ Aggiudicatario.

11 POLIZZA ASSICURATIVA DEL PROGETTISTA

All’atto della stipulazione del contratto, I’ Aggiudicatario trasmette al Committente copia autentica ai sensi
dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, della polizza di responsabilita civile professionale prevista dall’art. 24,
comma 4, del Codice.

In alternativa, I’ Aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento
cartaceo) secondo le modalita previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la
conformita del documento all’originale dovra essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di
firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticita
sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata al Committente ai sensi dell’art. 5 del
d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.
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La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli
associati e dei consulenti.

Qualora I’ Aggiudicatario sia una societa, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 148
della I. 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori
od omissioni nella redazione del progetto definitivo e esecutivo che possano determinare a carico della
Stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

12 GARANZIA DEFINITIVA ED EVENTUALE ESONERO

All’atto della stipulazione del contratto, I’Aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalita previste dall’art. 103 del Codice.

13 OBBLIGHI SPECIFICI DEL PROGETTISTA

Il Progettista dovra eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d’arte, con la massima
diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalita e i
termini previsti nella documentazione presentata in sede di gara, inclusa I’Offerta, nel presente Capitolato e
negli altri atti della procedura.

Il Progettista & obbligato a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ad osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo
acquisite nello svolgimento del servizio oggetto dell’appalto;

- a comunicare al Committente ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto
svolgimento del servizio;

- ad organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformita ai tempi e alle
modalita previste nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente Capitolato;

- ad eseguire le prestazioni conformemente al presente Capitolato, e secondo quanto indicato nella
documentazione presentata in sede di gara;

- amanlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dall’inadempimento e/o
ritardo nella esecuzione delle prestazioni affidategli e/o dalla eventuale inosservanza delle norme
applicabili;

- adare preventiva comunicazione al Committente di eventuali situazioni di potenziale incompatibilita al
fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di inosservanza di detto obbligo
il RUP ha la facolta risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.;

- aconsentire al Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche
sulla piena e corretta esecuzione del contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo
svolgimento di tali verifiche.

Si intenderanno assunti dal Progettista tutti gli oneri e responsabilita connessi al completo espletamento della
prestazione di cui trattasi con le modalita e nei tempi prescritti nel presente Capitolato, nella documentazione
presentata in sede di gara e delle vigenti disposizioni in materia.

Tali oneri e responsabilita si intendono compensati nel corrispettivo contrattuale, fermo restando quanto
previsto dall’art. 9 in caso di sopravvenuto aumento della spesa prevista nelle fasi di progettazione
dell’intervento.

Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilita del Progettista tutto quanto necessario al corretto
espletamento dell’incarico, tra i quali a titolo esemplificativo:

- gli oneri di cancelleria;

- gli oneri di comunicazione, precisato che, attesa la natura dell’incarico, dovranno essere adottati tutti i
mezzi piu tempestivi (corriere, telefoni, fax);

- spese di trasferta, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quanto altro necessario in funzione
del tipo e del numero degli accertamenti, prove, verifiche per I’espletamento dell’incarico;

- glioneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti.
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L’Aggiudicatario dovra correggere a proprie spese quanto eseguito in difformita alle disposizioni di cui
sopra, 0 quanto non eseguito, comunque, a regola d’arte.

L’Aggiudicatario € responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare
a persone, proprieta e cose nell’esecuzione dell’attivita oggetto dell’incarico.

Per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo I’appaltatore dovra coordinarsi con i fornitori delle
tecnologie (acceleratore, BNCT) che dovranno essere inserite nei locali oggetto di realizzazione e dovra
impegnarsi a reperire dal costruttore tutte le informazioni necessarie affinché le soluzioni progettate siano
conformi ai requisiti di compatibilita e funzionalita richiesti dalla macchina.

14 DISCIPLINA DEI PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo verra effettuato previa verifica di conformita del servizio reso ai sensi dell’art.
102 del Codice, nonché della regolarita contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarita
Contributiva (DURC o documento equipollente) e della regolarita fiscale.

I pagamenti relativi alle categorie di servizi Progettazione e Coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione verranno corrisposti come segue:

- 20% atitolo di anticipazione ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 sul valore della singola
categoria entro quindici giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni corrispondenti alla categoria in
guestione (progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza). L'erogazione
dell'anticipazione e subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di
importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al
recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori della prestazione. La predetta
garanzia é rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che
rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La
garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari
finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della
garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori della prestazione, in
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario
decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli
interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. L’importo dell’anticipazione
per quanto riguarda la progettazione definitiva verra conguagliato con eventuale nota di credito nel caso
la stazione appaltante decidesse di non attivare le opzioni 1 e/o 2.

- 11 70% all’esito positivo della verifica di ciascun livello di progettazione ( articoli 23 ¢.9 e 26 ¢.6 del
DLgs 50/2016) e alla validazione da parte del R.U.P. (articolo 26 .8 del DLgs 50/2016);

- il 10% dell’importo complessivo al completamento di tutte le attivita compreso I’ottenimento di tutta la
documentazione finale (tra cui I’APE) e all’emissione del Collaudo tecnico amministrativo.

I pagamenti relativi alla Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione verranno
corrisposti come segue:

- 20% atitolo di anticipazione ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 sul valore della singola
categoria entro quindici giorni dall'effettivo inizio delle attivita di Direzione lavori coincidente con la
consegna dell’area oggetto di cantiere. L'erogazione dell'anticipazione é subordinata alla costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori della prestazione. La predetta garanzia & soggetta a tutti i requisiti sopra
descritti per I’anticipazione relativa alla progettazione;

- i compensi relativi alla parte restante di Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione verranno corrisposti, proporzionalmente e congiuntamente agli stati di avanzamento liquidati
all’impresa esecutrice, sino all’occorrenza del 90% dell’importo di contratto, da liquidarsi entro 60
giorni dalla data di approvazione del collaudo o certificato di regolare esecuzione.
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Su tutti i pagamenti verra effettuata la trattenuta dello 0.5% a titolo di ritenuta ai sensi dell’art. 30, comma 5
bis, del DLgs 50/2016. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
I'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita,
previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva..

Fermo restando il ribasso applicato in sede di offerta, la liquidazione delle competenze professionali verra
comungue commisurata all’importo dei lavori risultante dal progetto esecutivo approvato e dalle successive
perizie.

In particolare, nel caso di importo dei lavori inferiore rispetto alla somma quantificata nel progetto di
fattibilita tecnica ed economica, il corrispettivo dell’Aggiudicatario sara ragguagliato alla percentuale di
prestazioni effettivamente svolte. Nel caso di importo dei lavori maggiore rispetto alla somma quantificata
nel progetto di fattibilita tecnica ed economica, il compenso aggiuntivo sara riconosciuto solo all’interno
delle modifiche alla progettazione debitamente autorizzate dal RUP, ai sensi dell’art. 9 del presente
Capitolato.

Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall’allegato A di
cui all’art.2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione
elettronica, e dovranno essere intestate al Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, con sede in Strada
privata Campeggi 53 - 27100 Pavia - P. I.V.A. 03491780965 mediante utilizzo del seguente indirizzo pec:
fatture@pec.cnao.eu.

Ogni fattura dovra contenere il CIG e CUP di riferimento dell’appalto, la descrizione della prestazione o il
progressivo stato avanzamento lavori cui si riferisce.

Eventuali ulteriori informazioni da inserire all’interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, da
contattare preliminarmente all’emissione della fattura.

Il pagamento di quanto dovuto sara liquidato non oltre 30 giorni dalla ricezione delle fatture a mezzo
bonifico bancario sul conto dedicato dall’Aggiudicatario in ottemperanza alle disposizioni in tema di
tracciabilita dei flussi finanziari.

15 VARIE

Al fine del rispetto del principio di non sovrapposizione degli incarichi l'incarico oggetto del presente
contratto si ritiene concluso, per quanto riguarda la fase della progettazione, con la consegna degli elaborati
redatti secondo le richieste del RUP e dopo la loro verifica ed approvazione previa dichiarazione in tal senso
del RUP medesimo.

Il Committente é autorizzato all'utilizzazione, limitatamente al cantiere interessato, degli atti e dei documenti
prodotti dall’ Aggiudicatario nell'espletamento del proprio incarico, e cid anche in caso di affidamento a terzi
di ulteriori prestazioni o del proseguimento e completamento di prestazioni interrotte. In caso di discordanze
del contenuto del presente Capitolato con altri documenti del progetto in epigrafe, prevalgo le indicazioni del
Capitolato.

16 RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, la Committente pud recedere dal contratto in qualunque momento.

L'esercizio del diritto di recesso é preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi a mezzo di
posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di venti giorni, decorsi i quali la Committente prende in
consegna le attivita e verifica la regolarita dei servizi svolti.

Il progettista, ricevuta la comunicazione di recesso, dovra far pervenire entro i successivi 30 giorni tutte le
informazioni e i risultati dell’attivita svolta fino a quel momento, con le modalita indicate nel precedente art.
8.

La Stazione Appaltante dovra liquidare al progettista le prestazioni fino a quel momento svolte.
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Ove non venisse conseguito il parere positivo o I’atto di assenso comunque denominato dovuto da qualunque
ente o Amministrazione, ovvero non fosse conseguita la validazione da parte del Responsabile del
Procedimento per accertato difetto progettuale, carenza, negligenza o violazione di norma di legge o di
regolamento, all’Appaltatore non sara dovuto alcun compenso e la Fondazione CNAO avra la facolta di
dichiarare esaurito I’incarico, riservata ogni ulteriore richiesta di risarcimento dei danni subiti.

17 RISOLUZIONE

Oltre a quanto & genericamente previsto dall’art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni
contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione di diritto e con effetto immediato del contratto, ai sensi
dell’art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi:

a) il mancato rispetto dell’aggiudicatario in merito agli obblighi retributivi, contributivi e assistenziali dei
propri dipendenti e collaboratori, fatta salva la relativa segnalazione in merito alle violazioni riscontrate
ai competenti organi;

b) laviolazione degli obblighi previsti in materia di flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;

¢) il mancato rispetto dell’appaltatore alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008;

d) lasopravvenienza di una delle cause ostative di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;

e) lasospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
f)  I’accertata non veridicita del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’ Appaltatore;

g) laviolazione degli obblighi di riservatezza;

h) il ritardo nella consegna degli elaborati progettuali eccedente il 100% del tempo a disposizione del
progettista, a norma dell’art. 10, ultimo comma, del presente capitolato.

18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2018, del
D.Lgs. n. 101/2018 e delle norme in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per le finalita
connesse alla gara e per I’eventuale successiva stipulazione ed esecuzione del contratto.

Il titolare del trattamento € la Fondazione CNAO.

19 DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)

La Stazione appaltante nomina quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) I’Ing. Franco Gerardi.

I1 DEC costituira il primo interlocutore con I’ Appaltatore e verifichera il rispetto degli obblighi derivanti dal
presente contratto.
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