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PREMESSA 
 
Il tempo previsto la realizzazione dei lavori in progetto nel primo lotto di intervento è stimato 

complessivamente in tre anni, dall’inizio delle procedure di gara per l’appalto dei servizi tecnici di 
progettazione (definitiva ed esecutiva) e di direzione lavori, al collaudo dell’opera compiuta.  

Il primo anno sarà impiegato per la gara d’appalto dei servizi tecnici, la redazione dei progetti definitivo ed 
esecutivo, le relative validazioni e la gara d’appalto per l’esecuzione dei lavori.  

Per le procedure di gara d’appalto dei servizi è valutata una tempistica di due mesi, mentre i mesi per la 
progettazione e la validazione saranno complessivamente sette. Quelli per lo sviluppo della progettazione 
esecutiva saranno sovrapposti ai quattro mesi necessari per l’ottenimento delle autorizzazioni amministrativi 
(conferenza di servizi). 

L’indizione e l’aggiudicazione della gara di appalto per l’esecuzione dei lavori impegnerà gli ultimi tre mesi 
del primo anno. 

L’esecuzione di tutti i lavori occuperà i successivi due anni. Poiché le installazioni impiantistiche ad alta 
energia presenteranno particolare complessità e necessità di un’ampia fase di sperimentazione, si ipotizza 
che entro un anno dall’inizio dei lavori siano completate le parti edili dell’area ad alta tecnologia (sale 
trattamento, sala acceleratore e locali tecnici ad alta tecnologia connessi) e che siano installati gli impianti di 
movimentazione meccanica (carroponti), gli impianti meccanici ed elettrici di competenza delle opere sopra 
elencate. Si prevede inoltre che al termine del primo anno vengano completate le strutture della parte 
rimanente, mentre le opere di finitura saranno ultimate nel corso del secondo anno. 

I tre mesi successivi all’esecuzione dei lavori saranno necessari per la raccolta la documentazione 
standard di fine lavori (as-built, dichiarazioni di conformità degli impianti), per la variazione catastale, per la 
chiusura delle pratiche amministrative (SCIA antincendio, agibilità) e per l’iter per l’accreditamento sanitario. 

 
 



CNAO CENTRO NAZIONALE DI ADROTERAPIA ONCOLOGICA  
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER LA RIORGANIZZAZIONE E L’AMPLIAMENTO DEL COMPLESSO EDILIZIO ESISTENTE 
CRONOPROGRAMMA 
 

R0 LUGLIO 2019      PAGINA 3 DI 3 

 
 
 
CRONOPROGRAMMA – PRIMO LOTTO DI INTERVENTO 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

FASI TEMPISTICA (mesi) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

GARA D'APPALTO PER SERVIZI  DI PROGETTAZIONE E 
DIREZIONE LAVORI                                                                               
PROGETTAZIONE DEFINITIVA E VALIDAZIONE                                                                               
OTTENIMENTO ASSENSI AMMINISTRATIVI                                                                               
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E VALIDAZIONE                                                                               
GARA D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI                                                                               
ESECUZIONE DEI LAVORI - Edificio sanitario al rustico, 
edificio a.t. ultimato                                                                               
ESECUZIONE DEI LAVORI - Ultimazione edificio sanitario 
e installazione a.t.                                                                               
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO                                                                               
C.P.I., AGIBILITA', ACCREDITAMENTO                                                                               
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