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PREMESSA

Il tempo previsto la realizzazione dei lavori in progetto nel primo lotto di intervento & stimato
complessivamente in tre anni, dall'inizio delle procedure di gara per l'appalto dei servizi tecnici di
progettazione (definitiva ed esecutiva) e di direzione lavori, al collaudo dell’'opera compiuta.

Il primo anno sara impiegato per la gara d’appalto dei servizi tecnici, la redazione dei progetti definitivo ed
esecutivo, le relative validazioni e la gara d’appalto per I'esecuzione dei lavori.

Per le procedure di gara d’appalto dei servizi & valutata una tempistica di due mesi, mentre i mesi per la
progettazione e la validazione saranno complessivamente sette. Quelli per lo sviluppo della progettazione
esecutiva saranno sovrapposti ai quattro mesi necessari per I'ottenimento delle autorizzazioni amministrativi
(conferenza di servizi).

L’indizione e I'aggiudicazione della gara di appalto per I'esecuzione dei lavori impegnera gli ultimi tre mesi
del primo anno.

L’esecuzione di tutti i lavori occupera i successivi due anni. Poiché le installazioni impiantistiche ad alta
energia presenteranno particolare complessita e necessita di un’ampia fase di sperimentazione, si ipotizza
che entro un anno dall’inizio dei lavori siano completate le parti edili del’area ad alta tecnologia (sale
trattamento, sala acceleratore e locali tecnici ad alta tecnologia connessi) e che siano installati gli impianti di
movimentazione meccanica (carroponti), gli impianti meccanici ed elettrici di competenza delle opere sopra
elencate. Si prevede inoltre che al termine del primo anno vengano completate le strutture della parte
rimanente, mentre le opere di finitura saranno ultimate nel corso del secondo anno.

| tre mesi successivi all'esecuzione dei lavori saranno necessari per la raccolta la documentazione
standard di fine lavori (as-built, dichiarazioni di conformita degli impianti), per la variazione catastale, per la
chiusura delle pratiche amministrative (SCIA antincendio, agibilita) e per I'iter per I'accreditamento sanitario.
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CRONOPROGRAMMA — PRIMO LOTTO DI INTERVENTO

TEMPISTICA (mesi)

FASI
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GARA D'APPALTO PER SERVIZI DI PROGETTAZIONE E
DIREZIONE LAVORI

PROGETTAZIONE DEFINITIVA E VALIDAZIONE

OTTENIMENTO ASSENSI AMMINISTRATIVI

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E VALIDAZIONE

GARA D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

ESECUZIONE DEI LAVORI - Edificio sanitario al rustico,
edificio a.t. ultimato

ESECUZIONE DEI LAVORI - Ultimazione edificio sanitario
e installazione a.t.

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO

C.P.l., AGIBILITA', ACCREDITAMENTO
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